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　2017年（平成29年）11月に着工した新可燃ごみ処理施設の建築工事は、現在まで順調に
作業が進んでいます。今回は、工事の進捗状況などをお知らせします。

「浅川清流環境組合」は、日野市、国分寺市、小金井市の３市で新可燃ごみ処理
施設の設置および運営などを共同して行うことを目的とした一部事務組合です。
「浅川清流環境組合」は、日野市、国分寺市、小金井市の３市で新可燃ごみ処理
施設の設置および運営などを共同して行うことを目的とした一部事務組合です。
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処理能力　228t/日
　　　 　 （114t/日×２炉）
地上６階、地下２階
建物高さ 約32m
延べ床面積 約14,920㎡
煙突 約85m
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ホームページ掲載情報の紹介

平成30年10月現在

平成30年４月20日（金）に、第１回浅川清流環境組合議会臨時会が開催されました。

平成30年  第１回  浅川清流環境組合議会臨時会

主な議題
【選挙】
浅川清流環境組合議会議長選挙
　古賀壮志議員が議長に選任されました。

【管理者提出議案】
議案第６号 浅川清流環境組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を
 改正する条例の制定について
議案第７号 浅川清流環境組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
 の制定について

　以上、審議事項が可決されました。

組合の事業運営に関する情報をホームページに掲載していますので紹介します。
●人事行政の運営状況

●財政状況
●組合ニュース

組合職員の数、給与、勤務時間その他の勤務条件などの状
況をお知らせしています。
歳入予算と歳出予算の執行状況などをお知らせしています。
バックナンバー（Vol.01～）を掲載しています。
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工事施工中の調査項目

測定項目

　2017年（平成29年）11月に着工した新可燃ごみ処理施設の建築工事は、建物を支
える基礎の一部となる杭工事、ごみをためるピットの掘削、施設の出入口となる橋
の工事に始まり、現在は、ごみピットのコンクリート打設など、地下部分の工事や
煙突の工事を行っています。
　まもなく、プラント（焼却炉やボイラーなど、焼却施設の設備全体のことをいい
ます。）工事に着手します。

　2016年度に作成した環境影響評価書に基づき、工事施工中および完
了後の環境への影響が最大と見込まれる時期に現地調査を行い、評価
書で予測・評価した内容との比較・検証を行うものです。現在は、工事施
工中の調査を行っています。

　可燃ごみ処理施設（※）の運転時および停止時に、施設周辺の公共施
設で定点測定を行い、それぞれの結果を確認・比較するものです。
※2019年度まで：日野市可燃ごみ処理施設、2020年度以降：新可燃ごみ処理施設

大気質、騒音・振動、水質汚濁、地盤、水循環、
生物・生態系、自然との触れ合い活動の場

　2018年6月の測定では、全項目で法令などの基準値を下回ってい
ました。測定結果の詳細は、浅川清流環境組合ホームページにてご
覧になれます。

　工事敷地内に騒音・振動計
を設置し、常時測定を行って
います。

　工事敷地内に騒音・振動計を
設置し、常時測定を行っています。

　建設場所周辺地域への貢献活動として、工事施工者が
周辺道路の清掃活動や降雪時の雪かきなどの活動を行っ
ています。

　ごみピットは、ごみをためる場所で、床の厚さは約3ｍとなります（一般の住宅の１階分の高
さに相当します。）。ごみを投入する場所となるプラットホーム（３階）の床からごみピット（地
下2階）の底までの深さは、約17ｍとなります。

　根川上に架かる橋は、本施設の出入口とな
り、施設稼働後はごみ収集車と一般車両が分
かれて通行できます。

　煙突（約85m）は、47段に分割して工事を行
い、1週間に1段ずつ伸びていきます。最上段が
できあがるまでに、おおよそ11ヶ月を要します。

環境影響評価事後調査

環境定点測定

工事の進捗状況 環境影響評価事後調査・環境定点測定について

建 築 工 事
プラント工事

今後のスケジュール

環境や安全に配慮した取り組みを紹介します

ごみピットのコンクリートを打設しました

根川に橋が架かりました 煙突工事を行っています

騒音・振動の測定をしています 工事施工者が地域貢献活動を行っています
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高さ 約15m
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